

030. Добрино ЭС - Задача #769

ВКС 20 авг = расширение ЭЩ

21.08.2026 08:59 - Андрей Корнеев

Статус:	В работе	Дата начала:	20.08.2026
Приоритет:	Нормальный	Срок завершения:	21.08.2026
Назначена:	Андрей Корнеев	Готовность:	100%
Категория:		Оценка временных затрат:	0.00 час
Версия:		Трудозатраты:	0.00 час
Описание Провести ВКС с Заказчиком. Задача = расширить Электрощитовую до приемлемых размеров. Прислать Итоговую схему цеха, которую АйТи возьмет в работу.			

История

#1 - 21.08.2026 09:02 - Андрей Корнеев

- Параметр Готовность изменился с 0 на 100
- Параметр Статус изменился с Новая на В работе

Принято на ВКС решение расширить ЭЩ.
Александр Полтев готовит чистовую Схему цеха К!