

Разработать план-график проекта

01.09.2026 11:46 - Андрей Корнеев

Статус:	Новая	Дата начала:	01.09.2026
Приоритет:	Нормальный	Срок завершения:	09.09.2026
Назначена:	Глеб Панкрашкин	Готовность:	0%
Категория:		Оценка временных затрат:	0.00 час
Версия:		Трудозатраты:	0.00 час
Описание			
Разработать план-график проектирования, поставки и монтажа.			